

可燃物処理施設整備事業について

可燃物処理施設の進捗状況等について

1. 工事の進捗状況

H29.11月（着工前）



H31.3月末現在



2. 今後の予定

- ・ 6月10日・・・敷地造成工事の平場部分をプラント工事業者（JFE）へ引渡し
- ・ 6月中旬・・・現場事務所建築場所の地盤改良工事を実施
- ・ 7月上旬・・・現場事務所の建築
- ・ 8月2日・・・安全祈願祭・起工式（午前中）
- ・ 8月中旬・・・プラント工事着手