


# 八頭消防署用瀬出張所新築工事に係る建設工事請負契約の変更について

## 1 現契約内容

- 工事名称: 八頭消防署用瀬出張所改築(建築)工事
- 工 期: 令和3年10月29日から令和4年9月30日まで
- 契約業者: 八幡コーポレーション株式会社
- 契約金額: 金159,500,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金14,500,000円)
- 工事概要: 消防庁舎の建替え

## 2 変更理由と変更内容

- ① 既設外灯の移設
- ② 感染拡大防止対策費の追加(コロナウイルス感染対策)



### 【既設外灯の移設】

本建設工事において、雨水排水用側溝の設置に既設外灯が支障となるため、影響がない隣接箇所に移設するとともに、ケーブルの埋設位置を変更する。



【移設予定の既設外灯】

- : 新規ケーブル埋設位置
- : 既設ケーブル埋設位置
- : 既設外灯位置

## 3 変更契約額

- 設計額 173,463,400円
- 契約額 159,500,000円 (R3.10.29議決済み)
- 変更後契約額 160,701,145円 (内、増額工事費 1,201,145円(税込))