
 

 

  

 

 

 

１ 着工前後対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 29年 11月（着工前） 

 

令和元年 12月（現在） 

 

可燃物処理施設整備事業の進捗状況 

 正副管理者会議 資料５ 
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２ 建設工事の状況 

【全景】 

 

 

 
  

9月現場状況 山留工事 

10月現場状況 山留工事、杭工事 

2



 

 

  

 

 

 

 

  

11月現場状況 杭工事、掘削工事 

12月現場状況 杭工事、掘削工事 
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【杭工事状況】 

   

 

【掘削工事状況】 
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