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有田　清則
テキスト ボックス
　ペットボトルリサイクルセンター屋根塗装工事　　１　施設概要　　⑴　構 造 等　鉄骨造、地下1階地上2階　　⑵　面　　積　建築面積　408㎡、延床面積　468㎡　　⑶　竣　　工　平成13年度　　２　工事概要　　⑴　塗装工　…　631㎡　　　　〔洗浄・防錆加工・仕上塗装(遮熱塗料)〕　　⑵　足場工　…　635㎡
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有田　清則
四角形

有田　清則
テキスト ボックス
＝塗装箇所
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≪因幡浄苑処理フロー図≫ 

 

生物膜装置 
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名称 設置台数 
稼働 
台数 

主な目的 
交換 

予定台数 

生物膜装置 
４台 

（集水軸 4本/台、 
生物膜 132枚/台） 

３台 
窒素・リン・各種バ
クテリアのろ過 

1台 

【参考】 
凝集膜装置 

３台 
（集水軸 3本/台、 
凝集膜 100枚/台） 

２台 
色素・ＣＯＤ・リン等
のろ過 

－ 

 

 

 

 

                                                  生物膜装置全景 

                                             

 

     

 

 

 

 

 

 

 

【参考】凝集膜装置概略図 

 

 生物膜破損状況 

汚泥 

集水軸 

因幡浄苑生物膜装置修繕 

中本恵
タイプライターテキスト
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R4実施内容
１　可燃物処理施設整備事業に伴う環境影響評価事後調査業務（工事中）

工事中事後調査報告書作成

令和４年度の工事中の事後調査結果について、事後調
査報告書への取りまとめの実施及び、工事中の事後調
査報告書についての鳥取県環境影響評価審査会に係る
資料作成及び対応の補助を行う。

評価書10-6頁

動物調査 工事中のフクロウ調査(5,6月)を行う。 評価書10-2頁

6,385,000

２　可燃物処理施設整備事業に伴う環境影響評価事後調査業務（供用後）（債務負担行為）

大気質(14地点)(夏季、秋季、冬季)・騒音振動(2地
点)・悪臭(9地点)・水質(19地点)・土壌(14地点)
※施設の稼働状況が定常となった時期に実施

施設稼働後の左記項目の調査を行う。
評価書10-4頁
評価書10-5頁

植物・動物・水棲生物調査
既に移植完了している動植物の継続調査及び施設稼働
後の動物の生息状況調査を行う。

評価書10-5頁

大気質(14地点)(春季) 施設稼働後の大気質の調査を行う。 評価書10-4頁

動物・水棲生物調査
既に移植完了している動物・水棲生物の継続調査を行
う。

評価書10-5頁

6 動物・水棲生物調査
既に移植完了している動物・水棲生物の継続調査及び
施設稼働後の動物・水棲生物の生息状況調査を行う。

15,433,000 評価書10-5頁

7 供用時事後調査報告書作成
施設稼働後の事後調査報告書の作成及び、施設稼働後
の事後調査報告書についての鳥取県環境影響評価審査
会に係る資料作成及び対応の補助を行う。

9,130,000 評価書10-6頁

125,384,600

131,769,600

評価書頁

4 6,385,000

可燃物処理施設整備事業環境影響評価業務

年度 項　　目 作業内容 評価書頁

金額(税込)

金額(税込)

小　　　計

合　　　計

4 74,069,600

小　　　計

年度 項　目 作業内容

5 26,752,000
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中本恵
長方形



 

   
 

R4 実施内容 

性能確認試験監理業務（債務負担行為） 

 

１ 目的 

JFE は契約に基づき、約１年間の「性能確認試験」を行い、組合が提示した性能要件の達成状況を確認し、未達成の場合は瑕疵担保

保証期間内（引き渡し後２年間）に施設を修繕することとなっている。「性能確認試験」を専門的知見から監理することにより、可燃

物処理施設の安定稼働や万全な環境保全を図る。 

 

２ 業務内容 

 

 

３ 業務期間（令和４年度から令和６年度まで） 

   
 

 

可燃物処理施設建設工事期間   施工の瑕疵担保保証期間（引き渡し後２年間）

引渡性能

試験
施設引渡

審査期間

（3か月）

③審査資

料作成
② 性能確認試験立会・確認

建設工事

運営業務

モニタリン

グ業務

R6（2024）年度

性能確認試験計画書

（案）作成

① 性能確認試験計画

書（案）精査

性能確認試験期間（1年間）

R3(2021)年度 R4（2022）年度 R5（2023）年度

年 度 業務内容 金 額（千円） 

令和４年度 性能確認試験計画書の精査、組合への支援・助言 ３，６９６  

令和５年度 性能確認試験立会・確認及び精査、組合への支援・助言 ５，０６０  

令和６年度 性能確認試験審査資料作成、組合への支援・助言 １，７２７  

合  計 計 １０，４８３  
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南法面調査業務

可燃物処理施設敷地造成工事で発生した南法面の地すべりが進行していることから、測量調査（ボーリング調査、
伸縮計設置等）や解析を行い、地すべり防止対策の方向性を定める。目 的

経 過

令和２年 ４月 南法面に亀裂が入る。
１０月 正副管理者会議で状況報告する。

令和３年 １月 正副管理者会議で土のう設置工法が承認され、令和３年度当初予算計上を行う。
５月 土のう設置工法（南法面改修業務）を施工する。

（今後の予定） 令和３年度 南法面改修業務の増工（追加盛土）及び現地踏査業務を行う（補正予算計上）。
令和４年度 南法面調査業務（ボーリング調査、伸縮計等による地すべり調査）を行う。

主な
業務内容

機械ボーリング（6箇所） R4当初予算計上額

地すべり調査（伸縮計、挿入式孔内傾斜計設置等）
18,142千円

地滑り解析、事業計画立案、対策工法選定

（参考）伸縮計

令和２年４月 令和３年10月令和３年４月

中本恵
タイプライターテキスト
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庁舎建設工程表（予定）

2

智頭出張所

R５年度

若桜出張所

12 1 2 312 39 10 11 1281

用瀬出張所

1 275 8 9 10 1112 1 2 3 4

　　　　 年月

 署所

R２年度 R３年度 R４年度

4 5 6 67 8 9 10 11 7 3 4 5 6 654 1110987

運用開始

庁舎完成
庁舎建設

旧庁舎解体・外構

地盤変動影響調査（事後）

設計完成 設計精査

基本・実施設計

運用開始

庁舎完成
庁舎建設設計完成 設計精査

旧庁舎解体・外構地盤変動影響調査（事前）地質調査

地盤変動影響調査（事後）

地盤変動影響調査（事前）

庁舎完成予定

（Ｒ6.10）

地盤変動影響調査（事前）地盤変動影響調査（事前）

基本・実施設計

庁舎建設

設計完成 設計精査

地質調査

地盤変動影響調査（事後）

地盤変動影響調査（事前） 地盤変動影響調査（事後）

旧庁舎解体設計

参 考
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≪参 考≫災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ｉ）　（鳥取消防署吉方出張所配備予定）

小型動力ポンプ（Ｃ-１） ﾊﾞｯﾃﾘｰ式投光器

ﾊｲﾙｰﾌ仕様なし

参考ベース車両
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高規格救急自動車（鳥取消防署・気高消防署配備予定） ≪参 考≫

参考ベース車両
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