

5. 事業報告等

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
月報	毎月	予定	10日												
		実施	10日	7日	6日	7日	6日	2日	3日	5日	3日	5日	4日	4日	
翌年度事業報告書	1/年	予定											末日		
		実施											25日		
年間事業報告書	1/年	予定													4月10日
		実施													4月1日
		備考													

6. 事業・イベント等

項目	周期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
リサイクルフェスティバル	1/年	予定			1日										
		実施			1日										
エコフェスタ in 2014	1/年	予定								9日					
		実施								9日					
エコバスツアー (夏休み企画)	1/年	予定					6日								
		実施					6日								
オリジナル時計をつくろう! (夏休み企画)	1/年	予定				29日									
		実施				29日									
虫かごをつくろう! (夏休み企画)	1/年	予定					2日								
		実施					2日								
おもしろ市&手づくり市		予定												1日	
		実施												1日	
綿花栽培プロジェクト	通年	予定	27日	20日	24日		31日	21日			5・10日	30日	20日		主な活動のみ
		実施	27日	20日	24日		31日	21日			5・10日	30日	20日		
裂き織り	通年	予定	24日	18日	13日	25日	22日	9日	11日	28日	16日	16日	14日	11日	
		実施	24日	18日	13日	25日	22日	9日	11日	28日	16日	16日	14日	11日	
余り布で作るマイバック	通年	予定	16日	21日	18日	23日	20日	17日	15日	19日	10日	21日	25日	25日	
		実施	16日	21日	18日	23日	20日	17日	15日	19日	10日	21日	25日	25日	
健康布ぞうり	通年	予定	19日	15日	22日	17日	28日	18日	16日	27日	13日	15日	12日	19日	
		実施	19日	15日	22日	17日	28日	18日	16日	27日	13日	15日	12日	19日	
木工	通年	予定	20日		17日	19日	23日	28日	10日	29日	17日	30日	15日	14日	
		実施	20日		17日	19日	23日	28日	10日	29日	17日	30日	15日	14日	

