

環境クリーンセンター外壁屋根改修工事に係る工事請負契約の変更について

1. 現契約内容

- 工事名称：環境クリーンセンター外壁屋根改修工事
- 工期：平成31年2月8日から令和元年12月13日まで
[債務負担行為(H30～R1)]
- 契約業者：(株)ヤマタホーム
- 契約金額：金 177,228,000円（うち消費税及び地方消費税の額 13,128,000円）
- 工事概要：建屋外壁及び屋根の改修
 - ・外壁 塗装改修（施工面積3,899㎡）
 - ・屋根 カバー工法改修（施工面積3,540㎡）

2. 変更理由(内容)

外壁の詳細調査に伴うクラック補修箇所の増加

- ・欠損部補修 【変更前】 211ヶ所 → 【変更後】 1,195ヶ所
- ・ひび割れ補修 【変更前】 298.6m → 【変更後】 450.2m



3. 変更契約額

- 変更前契約額 金 177,228,000円 (H31.2.8 議決)
- 変更後契約額 金 191,585,200円 (増額 14,357,200円)

※H31.4.1以降の契約変更となるため、増額分に係る消費税率は10%で算定。