

八頭消防署智頭出張所新築(建築)工事に係る工事請負契約の変更について


1. 現契約内容

- 工事名称：八頭消防署智頭出張所新築(建築)工事
- 工 期：令和3年2月10日から令和4年2月15日まで
- 契約業者：藤原・千代田建設工事共同企業体
- 契約金額：金213,400,000円（うち消費税及び地方消費税の額 金19,400,000円）
- 工事概要：消防庁舎の建替え

2. 主な変更理由と変更内容


- 工事で発生する工事用水（泥水等）の排水処理施設の追加（760,000円）
- 作業性向上のための仮残土置場変更
- 掘削土から多量に発生した玉石処分の追加 } (3,300,000円)

※いずれも直接工事費



: 【増設した排水設備】

【増設した排水設備の状況】



【掘削土中の玉石の状況】



3. 変更契約額

- 契約額 213,400,000円
- 変更後契約額 219,661,200円 (増額工事費 6,261,200円)