


【現在の状況】

世界的規模での半導体関連部品の供給問題に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により一部の部品の納入に遅延が発生し、一部の車種において生産に遅れが生じ、納車の遅延が生じている。

○令和4年度消防車両の供給について（情報提供）

（令和4年3月1日付全国消防長会 会長通知の内容を一部抜粋）



○消防車両主要メーカーの状況

《消防車両主要メーカーHPより 内容を一部抜粋》

ISUZU ニュースルーム 商品・ソリューション サポート 企業情報 採用情報 リコール情報 販売・サービス網 お問い合わせ

いすゞ車のお届け遅延のお詫び

平素より、いすゞ車をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

現在、世界的規模での半導体関連部品の供給問題に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により一部部品の納入に遅延が発生しております。

これに伴い、弊社製品の一部の車型において生産に遅れが生じ、お客様への車両のお届けにお時間を要しております。

お客様をはじめステークホルダーの皆様には、ご不便やご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

一日も早くお客様のもとへ車両をお届けできるよう、全力で取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りたく、宜しく願い申し上げます。

以上

【今後の見通し】

▶今年度発注車両：令和4年12月中に受注者へ消防シャーシが納入されれば、納入期限内での納車が可能。※次年度に繰り越しが必要になることも想定。

（受注者）(株)吉谷機械製作所 契約締結日：令和4年5月16日
納入期限：令和5年3月31日

▶来年度以降更新車両：主要メーカーの状況により更新計画どおりの更新が困難となる見込み。特に大型車両については、単年度の更新から2か年更新になる見込み。