



可燃物処理施設建設工事の進捗状況について

1 リンピアいなばの修繕状況

リンピアいなばでは、薬品誤投入により応力腐食割れが発生したボイラ過熱器管の交換を行うため、支障となる歩廊や階段、また既存の過熱器管の撤去を進めています。10月下旬頃から新しい過熱器管の取入れを行います。



2 全体スケジュール

年		令和4年						令和5年					
月		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
神谷清掃工場	ごみの受入れ	6/6						12/31					
	焼却処理	6/13						ごみ受入れ停止		1/31			
	待機状態								2/1	3/31			
リンピアいなば	調査・分析 材料手配 修繕工事	調査・分析・材料手配				修繕工事		12/31					
	試運転 (ごみの受入れ)								1/4	3/31			
	本稼働								ごみ受入れ再開			4/1	